



Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ελληνικό Κτηματολόγιο

Επιχειρησιακό Σχέδιο 2022 - 2026

(Business Plan)

Ελληνικού Κτηματολογίου

Απρίλιος 2022

Πίνακας Περιεχομένων

1	Εισαγωγή.....	4
2	Στρατηγικό Σχέδιο Ελληνικού Κτηματολογίου.....	5
3	Επιχειρησιακό Σχέδιο Ελληνικού Κτηματολογίου	6
3.1	Πίνακας Εξειδίκευσης Στρατηγικών και Επιχειρησιακών Στόχων.....	6
3.2	Εξειδίκευση και Περιγραφή έργων ανά Επιχειρησιακό Στόχο για τον Στρατηγικό Στόχο 1: «Ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου».....	8
3.2.1	Επιχειρησιακός Στόχος 1.1: «Ολοκλήρωση Κτηματογράφησης στο σύνολο της χώρας»	9
3.2.2	Επιχειρησιακός Στόχος 1.2: «Ολοκλήρωση Δασικών Χαρτών στο σύνολο της χώρας» .	12
3.2.3	Επιχειρησιακός Στόχος 1.3: «Μετάπτωση Ειδικών Κτηματολογίων»	14
3.2.4	Αποτύπωση Έργων για τον Στρατηγικό Στόχο 1: «Ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου».....	17
3.3	Εξειδίκευση και Περιγραφή έργων ανά Επιχειρησιακό Στόχο για τον Στρατηγικό Στόχο 2: «Βελτιστοποίηση της επιχειρησιακής λειτουργίας του Ελληνικού Κτηματολογίου»	18
3.3.1	Επιχειρησιακός Στόχος 2.1: «Διασφάλιση εύρυθμης λειτουργίας Περιφερειακής Δομής»	19
3.3.2	Επιχειρησιακός Στόχος 2.2: «Βελτίωση της επιχειρησιακής απόδοσης του φορέα»	24
3.3.3	Επιχειρησιακός Στόχος 2.3: «Αναβάθμιση Πληροφορικής Υποδομής»	28
3.3.4	Αποτύπωση Έργων για τον Στρατηγικό Στόχο 2: «Βελτιστοποίηση της επιχειρησιακής λειτουργίας του Ελληνικού Κτηματολογίου».....	31
3.4	Εξειδίκευση και Περιγραφή έργων ανά Επιχειρησιακό Στόχο για τον Στρατηγικό Στόχο 3: «Προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού νέων καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων»	32
3.4.1	Επιχειρησιακός Στόχος 3.1: «Αναβάθμιση και προώθηση του βαθμού ολοκλήρωσης των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών του φορέα».....	33
3.4.2	Επιχειρησιακός Στόχος 3.2: «Ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών»	36
3.4.3	Αποτύπωση Έργων για τον Στρατηγικό Στόχο 3: «Προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού νέων καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων»	39
3.5	Εξειδίκευση και Περιγραφή έργων ανά Επιχειρησιακό Στόχο για τον Στρατηγικό Στόχο 4: «Αξιοποίηση και παροχή αξιόπιστων γεωχωρικών δεδομένων υψηλής ποιότητας άμεσα προσβάσιμης από τους ωφελούμενους»	40

3.5.1 Επιχειρησιακός Στόχος 4.1: «Συγκέντρωση, οργάνωση και ομογενοποίηση νέων ή παραγωγών συνόλων γεωχωρικών δεδομένων»	41
3.5.2 Αποτύπωση Έργων για τον Στρατηγικό Στόχο 4: «Αξιοποίηση και παροχή αξιόπιστων γεωχωρικών δεδομένων υψηλής ποιότητας άμεσα προσβάσιμης από τους ωφελούμενους»	45
3.5.3 Συνολική Αποτύπωση Έργων για το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Ελληνικού Κτηματολογίου	46

1 Εισαγωγή

Η εταιρεία «DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «DBC», σύμφωνα με την από 4 Μαρτίου 2022 υπογραφείσα σύμβαση, έχει αναλάβει και υλοποιήσει, για λογαριασμό του Ελληνικού Κτηματολογίου, το **έργο «Ανάθεση υπηρεσιών σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου (Business Plan) του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο»**.

Στόχος του έργου είναι η εξειδίκευση του Στρατηγικού Σχεδίου του Ελληνικού Κτηματολογίου και η σύνταξη του σχετικού Επιχειρησιακού Σχεδίου έως το 2026.

Στο πλαίσιο του έργου, προσδιορίζονται οι επιχειρησιακοί στόχοι ως εξειδίκευση των στρατηγικών στόχων λαμβάνοντας υπ' όψιν και τα προγράμματα δράσης.

Επιπρόσθετα, για κάθε επιχειρησιακό στόχο, αναλύονται τα επιμέρους έργα, για κάθε ένα εκ των οποίων προσδιορίζονται:

- Τίτλος έργου
- Συνοπτική περιγραφή έργου
- Εκτιμώμενος χρονικός προγραμματισμός – ορίζοντας υλοποίησης
- Εκτίμηση κόστους – προϋπολογισμού
- Δυνητική πηγή χρηματοδότησης
- Στάδιο ωρίμανσης

2 Στρατηγικό Σχέδιο Ελληνικού Κτηματολογίου

Σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο του φορέα, όπως αυτό είναι αναρτημένο στον ιστότοπο του φορέα ([Στρατηγικό Σχέδιο 2021-2024 του Ελληνικού Κτηματολογίου](#)), οι Στρατηγικοί Στόχοι που επιδιώκονται παράλληλα από τον φορέα είναι οι εξής:

ΣΣ.1	• Ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου
ΣΣ.2	• Βελτιστοποίηση της επιχειρησιακής λειτουργίας του Ελληνικού Κτηματολογίου
ΣΣ.3	• Προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού νέων καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων
ΣΣ.4	• Αξιοποίηση τεχνογνωσίας και παροχή αξιόπιστων δεδομένων και υπηρεσιών

Το περιεχόμενο των στρατηγικών στόχων όπως αναλύεται στο εν λόγω Στρατηγικό Σχέδιο έχει ως ακολούθως:

ΣΣ1: Ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου

Στον εν λόγω στρατηγικό στόχο περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν, κατά κύριο λόγο, στην ολοκλήρωση του σημαντικού αναπτυξιακού έργου του Εθνικού Κτηματολογίου, το οποίο θα αποτελέσει ένα σύγχρονο και ασφαλές σύστημα καταγραφής και δημοσιότητας των δικαιωμάτων επί της ακίνητης περιουσίας των φυσικών και νομικών προσώπων της χώρας.

ΣΣ2: Βελτιστοποίηση της επιχειρησιακής λειτουργίας του Ελληνικού Κτηματολογίου

Στον εν λόγω στρατηγικό στόχο περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν, κατά κύριο λόγο, στην εσωτερική οργάνωση και λειτουργία του φορέα.

ΣΣ3: Προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού νέων καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων

Στον εν λόγω στρατηγικό στόχο περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν, στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών και προϊόντων, με στόχο την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών, οι οποίες ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις ανάγκες των ωφελομένων.

ΣΣ4: Αξιοποίηση τεχνογνωσίας και παροχή αξιόπιστων δεδομένων και υπηρεσιών

Στον εν λόγω στρατηγικό στόχο περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν, κατά κύριο λόγο, στην αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και παροχή αξιόπιστων δεδομένων και υπηρεσιών στο σύνολο των ωφελομένων εξασφαλίζοντας την άμεση προσβασιμότητά τους.

3 Επιχειρησιακό Σχέδιο Ελληνικού Κτηματολογίου

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» έρχεται να ολοκληρώσει τον σχεδιασμό του φορέα όπως αυτός ξεκίνησε με την ανάπτυξη του Στρατηγικού Σχεδίου. Πιο συγκεκριμένα, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός θέλει να προσδιορίσει το σύνολο των έργων που θα υλοποιηθούν για να επιτευχθούν οι Στρατηγικοί Στόχοι τους οποίους έχει θέσει ο φορέας. Η εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου έγινε με την πολύτιμη συνεργασία και μέριμνα της Διεύθυνσης Προγραμματισμού του.

Το Στρατηγικό Σχέδιο του Ελληνικού Κτηματολογίου έχει ήδη καταγράψει προτεινόμενα προγράμματα δράσης, όπου περιλαμβάνονται ενέργειες – παρεμβάσεις στις οποίες θα προβεί το Ελληνικό Κτηματολόγιο για την υλοποίηση της Στρατηγικής του. Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού, τα πρόγραμμα δράσης εξειδικεύονται σε συγκεκριμένους επιχειρησιακούς στόχους και στη συνέχεια, κάθε ένας εξ αυτών σε συγκεκριμένα έργα όπου και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά των έργων (περιγραφή, χρονοδιάγραμμα, προϋπολογισμός, πηγή χρηματοδότησης και στάδιο ωρίμανσης) έχουν προσδιοριστεί.

Ειδικότερα:


3.1 Πίνακας Εξειδίκευσης Στρατηγικών και Επιχειρησιακών Στόχων

Η συνολική αποτύπωση του επιχειρησιακού σχεδιασμού του φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο έχει ως εξής:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ"

Όραμα του Ελληνικού Κτηματολογίου είναι να αποτελέσει τον μόνο κοινά αποδεκτό κόμβο διάθεσης αξιόπιστων, ποιοτικών και ψηφιακά προσβάσιμων πληροφοριών και υπηρεσιών για την ακίνητη περιουσία και γεωχωρικών δεδομένων που σχετίζονται με αυτή, που θα εγγυούνται την ασφάλεια των συναλλαγών και θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην ψηφιακή διακυβέρνηση, τη χάραξη πολιτικής γης και την προστασία του περιβάλλοντος

Αποστολή του Ελληνικού Κτηματολογίου είναι η σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου, η τήρηση των εμπράγματων συναλλαγών διασφαλίζοντας την ασφάλεια και νομιμότητα τους και η παραγωγή και διάθεση γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών για την ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της ανάπτυξης της χώρας



3.2 Εξειδίκευση και Περιγραφή έργων ανά Επιχειρησιακό Στόχο για τον Στρατηγικό Στόχο 1: «Ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου»

Για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου, απαιτείται η εφαρμογή των επιχειρησιακών στόχων, όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Στρατηγικός Στόχος 1: Ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου	
A/A	Επιχειρησιακοί στόχοι (ΕΣ)
Ε.Σ.1.1	Ολοκλήρωση Κτηματογράφησης στο σύνολο της χώρας
Ε.Σ.1.2	Υποστήριξη Ολοκλήρωσης Δασικών Χαρτών στο σύνολο της χώρας
Ε.Σ.1.3	Μετάπτωση Ειδικών Κτηματολογίων

3.2.1 Επιχειρησιακός Στόχος 1.1: «Ολοκλήρωση Κτηματογράφησης στο σύνολο της χώρας»

ΣΣ. 1	Στρατηγικός Στόχος 1: Ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου			
ΕΣ 1.1	Επιχειρησιακός Στόχος 1.1: Ολοκλήρωση Κτηματογράφησης στο σύνολο της χώρας			
ΕΡΓΑ				
A/A	Τίτλος	Χρονοδιάγραμμα	Ενδεικτικός Προϋπολογισμός σε €	Πηγή Χρηματοδότησης
1.1.1.α	Ολοκλήρωση των υπό εξέλιξη προγραμμάτων κτηματογράφησης που υπεγράφησαν μέχρι το 2020 (64 συμβάσεις)	* - 2024 (λήξη β΄ εξάμηνο 2024)	491.500.000,00€	ΕΣΠΑ (ΕΠΑΝΕΚ) & Ίδιοι Πόροι
1.1.1.β	Ολοκλήρωση των συμβάσεων κτηματογράφησης που υπεγράφησαν από το 2020 και μετά (5 συμβάσεις)	2020 - 2025 (έναρξη β΄ εξάμηνο 2020 - λήξη β΄ εξάμηνο 2025)		
1.1.2	Ολοκλήρωση κτηματογράφησης μελέτης Β0-18 (Βρουχά, Λούμα, Σκινιά)	2022 - 2024 (έναρξη β΄ εξάμηνο 2022 - λήξη β΄ εξάμηνο 2024)	496.000,00€	Ίδιοι Πόροι

* Η έναρξη των συμβάσεων έγινε σταδιακά από το 2013 κι έπειτα, με ένα μεγάλο ποσοστό αυτών να ξεκινά το 2018 (συμβάσεις που αφορούν την κτηματογράφηση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας (ΚΤΙΜΑ-16).

Ειδικότερα :

A/A Έργου	1.1.1.α και 1.1.1.β
Τίτλος Έργου	Ολοκλήρωση των υπό εξέλιξη προγραμμάτων κτηματογράφησης και των υπό ανάθεση προγραμμάτων κτηματογράφησης (69 συμβάσεις)
Περιγραφή	Το Εθνικό Κτηματολόγιο είναι ένα ενιαίο και διαρκώς ενημερωμένο σύστημα πληροφοριών που καταγράφει τις νομικές, τεχνικές και άλλες πρόσθετες πληροφορίες για τα ακίνητα και τα δικαιώματα πάνω σ' αυτά, με την ευθύνη και την εγγύηση του Δημοσίου. Η σύνταξη του αποσκοπεί στη δημιουργία ενός σύγχρονου, πλήρως αυτοματοποιημένου αρχείου ακίνητης ιδιοκτησίας, όλα τα στοιχεία του οποίου έχουν αποδεικτικό χαρακτήρα, εξασφαλίζοντας τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα και ασφάλεια των συναλλαγών. Συγκεκριμένα, το Εθνικό Κτηματολόγιο, μέσω των προγραμμάτων κτηματογράφησης: • Καταγράφει με βάση το ακίνητο όλες τις πράξεις που δημιουργούν, μεταβιβάζουν, αλλοιώνουν ή καταργούν δικαιώματα σε ακίνητα. • Εγγυάται τις νομικές πληροφορίες που καταγράφει, καθώς η καταχώριση κάθε πράξης γίνεται μόνο μετά από ουσιαστικό έλεγχο νομιμότητας, δηλαδή καμία πράξη δεν καταχωρίζεται αν ο μεταβιβάζων δεν είναι ο φερόμενος στο κτηματολόγιο ως δικαιούχος. • Καταγράφει και την γεωγραφική περιγραφή (μορφή, θέση και μέγεθος) του ακινήτου. • Αποκαλύπτει και καταγράφει συστηματικά τη Δημόσια ακίνητη περιουσία, για πρώτη φορά στη σύγχρονη Ελλάδα. • Καταγράφει τα δικαιώματα από χρησικτησία η οποία, ιδίως στην επαρχία, αποτελεί τον συνηθέστερο ίσως τρόπο κτήσης κυριότητας λόγω του άτυπου των μεταβιβάσεων. Μετά τη ψήφιση του ν.4821/2021 η διαδικασία της κτηματογράφησης επιταχύνεται σημαντικά και η ολοκλήρωσή της στο σύνολο σχεδόν της χώρας εκτιμάται να έχει ολοκληρωθεί εντός του Α' εξαμήνου 2023. Στοιχεία συμβάσεων κτηματογράφησης σε εξέλιξη: ▪ Αρ. συμβάσεων : 69 συμβάσεις ▪ Αριθμός προεκτεινόμενων δικαιωμάτων : 24,7 εκατομμύρια ▪ Ποσοστό δικαιωμάτων επί του συνόλου των προεκτ. δικ. : 63,2 % ▪ Έκταση : 115,6 εκατομμύρια στρέματα ▪ Ποσοστό επί συνολικής έκτασης της χώρας : 87,7%
Χρονοδιάγραμμα	Ολοκλήρωση μέχρι το β' εξάμηνο 2024 για τις συμβάσεις που υπεγράφησαν μέχρι το έτος 2020. Ολοκλήρωση μέχρι το β' εξάμηνο 2025 για τις συμβάσεις που υπεγράφησαν από το έτος 2020 και μετά.

Προϋπολογισμός (συμπερ. ΦΠΑ)	491.500.000,00 €
Πηγή Χρηματοδότησης	ΕΣΠΑ (ΕΠΑΝΕΚ) & Ίδιοι Πόροι
Στάδιο Ωρίμανσης	Υλοποίηση

A/A Έργου	1.1.2
Τίτλος Έργου	Ολοκλήρωση κτηματογράφησης μελέτης Β0-18 (Βρουχά, Λούμα, Σκινιά)
Περιγραφή	Το έργο, με την κωδική ονομασία ΚΤΙΜΑ_VLS, διαφοροποιείται από τα συνήθη έργα κτηματογράφησης διότι περιλαμβάνει τις περιοχές Βρουχά, Λούμα και Σκινιά της Π.Ε. Λασιθίου Κρήτης, οι οποίες κηρύχθηκαν υπό Κτηματογράφηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.2308/95 στο πλαίσιο του Β΄ Πιλοτικού Προγράμματος Κτηματογράφησης το Δεκέμβριο του 1995. Ακολούθησε η εκπόνηση της μελέτης με κωδικό Β0-18, η οποία διακόπηκε τον Φεβρουάριο του 2007, μετά τη Β΄ Ανάρτηση. Η Κτηματογράφηση των ανωτέρω περιοχών, που αφορά περίπου στα 17.000 δικαιώματα, θα περαιωθεί ύστερα από την επανάληψη της Β΄ Ανάρτησης και τη μετατροπή και επεξεργασία των ψηφιακών και αναλογικών δεδομένων, σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές έργων κτηματογράφησης.
Χρονοδιάγραμμα	2022 -2024 (έναρξη β΄ εξάμηνο 2022 - λήξη β΄ εξάμηνο 2024)
Προϋπολογισμός (συμπερ. ΦΠΑ)	496.000,00€
Πηγή Χρηματοδότησης	Ίδιοι Πόροι
Στάδιο Ωρίμανσης	Διακήρυξη σε Διαβούλευση

3.2.2 Επιχειρησιακός Στόχος 1.2: «Ολοκλήρωση Δασικών Χαρτών στο σύνολο της χώρας»

ΣΣ. 1	ΣΣ. 1 Στρατηγικός Στόχος 1: Ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου			
ΕΣ 1.2	Επιχειρησιακός Στόχος 1.2: Ολοκλήρωση Δασικών Χαρτών στο σύνολο της χώρας			
ΕΡΓΑ				
A/A	Τίτλος	Χρονοδιάγραμμα	Ενδεικτικός Προϋπολογισμός σε €	Πηγή Χρηματοδότησης
1.2.1	Υποστήριξη Ηλεκτρονικής Ανάρτησης Δασικών Χαρτών ως την κύρωσή τους	2022 -2025 (έναρξη α΄ εξάμηνο 2022 – λήξη β΄ εξάμηνο 2025)	0,00 €	Ίδιοι Πόροι

Ειδικότερα:

A/A Έργου	1.2.1
Τίτλος Έργου	Υποστήριξη Ηλεκτρονικής Ανάρτησης Δασικών Χαρτών
Περιγραφή	Αντικείμενο του έργου είναι η ηλεκτρονική ανάρτηση των Δασικών Χαρτών στο σύνολο της χώρας. Αποτελεί θεσμική υποχρέωση του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3889/2010 ως ισχύει. Σχετίζεται άμεσα με την ολοκλήρωση του κτηματολογίου. Λόγω συνεχών νομοθετικών τροποποιήσεων, απαιτείται περιοδική ενημέρωση και έλεγχος των Δασικών Χαρτών και συνεπώς προκύπτουν εκ του νόμου νέες αναρτήσεις. Το έργο θα ολοκληρωθεί με την ολική κύρωση των Δασικών Χαρτών σε εθνικό επίπεδο.
Χρονοδιάγραμμα	2022 -2025 (έναρξη α' εξάμηνο 2022 – λήξη β' εξάμηνο 2025)
Προϋπολογισμός (συμπερ. ΦΠΑ)	0,00 €
Πηγή Χρηματοδότησης	Ίδιοι πόροι
Στάδιο Ωρίμανσης	Το έργο υλοποιείται με αυτεπιστασία και βρίσκεται σε εξέλιξη.

3.2.3 Επιχειρησιακός Στόχος 1.3: «Μετάπτωση Ειδικών Κτηματολογίων»

ΣΣ. 1	Στρατηγικός Στόχος 1: Ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου			
ΕΣ 1.3	Επιχειρησιακός Στόχος 1.3: Μετάπτωση Ειδικών Κτηματολογίων			
ΕΡΓΑ				
A/A	Τίτλος	Χρονοδιάγραμμα	Ενδεικτικός Προϋπολογισμός σε €	Πηγή Χρηματοδότησης
1.3.1	Ένταξη κτηματολογίου πρωτεύουσας στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου)	2023 -2026 (έναρξη β΄ εξάμηνο 2023 - λήξη β΄ εξάμηνο 2026)	5.580.000,00 €	Ίδιοι Πόροι
1.3.2	Μετάπτωση Κτηματολογίου Κω - Ρόδου στο Εθνικό Κτηματολόγιο	2024 - 2027 (έναρξη α΄ εξάμηνο 2024 - λήξη β΄ εξάμηνο 2027)	10.000.000,00 €	Ίδιοι Πόροι

Ειδικότερα:

A/A Έργου	1.3.1
Τίτλος Έργου	Ένταξη κτηματολογίου πρωτεύουσας στο Ελληνικό Κτηματολόγιο (Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου)
Περιγραφή	Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στους ΟΤΑ Π. Φαλήρου και Καλλιθέας του Νομού Αττικής. Η ιδιαιτερότητα του έργου έγκειται στο γεγονός ότι απαιτείται σύνθεση διαφορετικής προέλευσης Δεδομένων καθώς τμήμα των προαναφερόμενων περιοχών υπάγεται στο καθεστώς του λεγόμενου «Γραφείου Κτηματολογίου Πρωτεύουσας» και για άλλο τμήμα τηρούνται δεδομένα από συλλογή δηλώσεων σύμφωνα με το ν.2308/92. Για τους παραπάνω λόγους και προκειμένου να επιτευχθεί η ένταξη των περιοχών σε καθεστώς λειτουργίας Κτηματολογίου όπως η υπόλοιπη χώρα, απαιτεί ειδικές προδιαγραφές. Το έργο αφορά περίπου 250.000-300.000 δικαιώματα.
Χρονοδιάγραμμα	2023 -2026 (έναρξη β' εξάμηνο 2023 - λήξη β' εξάμηνο 2026)
Προϋπολογισμός (συμπερ. ΦΠΑ)	5.580.000,00 €
Πηγή Χρηματοδότησης	Ίδιοι Πόροι
Στάδιο Ωρίμανσης	Βρίσκεται σε εξέλιξη η σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και η προετοιμασία των λοιπών τευχών για την προκήρυξη σχετικού διαγωνισμού. Η διακήρυξη του διαγωνισμού προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στα τέλη του 2022

A/A Έργου	1.3.2
Τίτλος Έργου	Μετάπτωση Κτηματολογίου Κω- Ρόδου στο Εθνικό Κτηματολόγιο
Περιγραφή	Τα γραφεία της Ρόδου, Κω, Λέρου υπόκεινται σε ειδικό κτηματολογικό καθεστώς που βασίζεται στον Κανονισμό Δωδεκανήσου. Η ένταξη τους στο Εθνικό Κτηματολόγιο προϋποθέτει τη μετάπτωση τους, η οποία θα περιγραφεί σε διάταξη νόμου. Η νομοπαρασκευαστική επιτροπή που συστάθηκε για το σκοπό αυτό έχει ολοκληρώσει το έργο της και αναμένεται η ψήφιση του σχετικού Νόμου. Στην συνέχεια και με βάση το νέο νομοθέτημα θα πρέπει να οργανωθεί και να ανατεθεί το έργο της προσαρμογής των κτηματολογικών στοιχείων των περιοχών αυτών στο σύστημα του Ελληνικού Κτηματολογίου.
Χρονοδιάγραμμα	2024 - 2027 (έναρξη α' εξάμηνο 2024 - λήξη β' εξάμηνο 2027)

Προϋπολογισμός (συμπερ. ΦΠΑ)	10.000.000,00 €
Πηγή Χρηματοδότησης	Ίδιοι Πόροι
Στάδιο Ωρίμανσης	Εσωτερική Ωρίμανση

3.2.4 Αποτύπωση Έργων για τον Στρατηγικό Στόχο 1: «Ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»													
ΣΣ. 1	Ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου												
Έργο		Χρονοδιάγραμμα										Προϋπολογισμός	Πηγή χρηματοδότησης
		1ο έτος 2022		2ο έτος 2023		3ο έτος 2024		4ο έτος 2025		5ο έτος 2026			
Κωδ.	Περιγραφή	Α' 6μηνο	Β' 6μηνο	Α' 6μηνο	Β' 6μηνο	Α' 6μηνο	Β' 6μηνο	Α' 6μηνο	Β' 6μηνο	Α' 6μηνο	Β' 6μηνο		
1.1	Ολοκλήρωση Κτηματογράφησης στο σύνολο της χώρας												
1.1.1.α	Ολοκλήρωση των υπό εξέλιξη προγραμμάτων κτηματογράφησης που υπεγράφησαν μέχρι το 2020 (64 συμβάσεις)											491.500.000,00 €	ΕΣΠΑ(ΕΠΑΝΕΚ) & Ίδιοι Πόροι
1.1.1.β	Ολοκλήρωση των συμβάσεων κτηματογράφησης που υπεγράφησαν από το 2020 και μετά (5 συμβάσεις)												
1.1.2	Ολοκλήρωση κτηματογράφησης μελέτης Β0-18 (Βρουχά, Λούμα, Σκινιά)											496.000,00 €	Ίδιοι Πόροι
1.2	Υποστήριξη Ολοκλήρωσης Δασικών Χαρτών στο σύνολο της χώρας												
1.2.1	Υποστήριξη Ηλεκτρονικής Ανάρτησης Δασικών Χαρτών											0,00 €	Ίδιοι Πόροι
1.3	Μετάπτωση Κτηματολογίου Κω - Ρόδου στο Εθνικό Κτηματολόγιο												
1.3.1	Ένταξη κτηματολογίου πρωτεύουσής στο Ελληνικό Κτηματολόγιο (Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου)											5.580.000,00 €	Ίδιοι Πόροι
1.3.2	Μετάπτωση Κτηματολογίου Κω- Ρόδου στο Εθνικό Κτηματολόγιο											10.000.000,00 €	Ίδιοι Πόροι

3.3 Εξειδίκευση και Περιγραφή έργων ανά Επιχειρησιακό Στόχο για τον Στρατηγικό Στόχο 2: «Βελτιστοποίηση της επιχειρησιακής λειτουργίας του Ελληνικού Κτηματολογίου»

Για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου, απαιτείται η εφαρμογή των επιχειρησιακών στόχων, όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Στρατηγικός Στόχος 2: Βελτιστοποίηση της επιχειρησιακής λειτουργίας του Ελληνικού Κτηματολογίου	
A/A	Επιχειρησιακοί στόχοι (ΕΣ)
Ε.Σ.2.1	Μετάβαση στην Περιφερειακή Δομή
Ε.Σ.2.2	Βελτίωση της επιχειρησιακής απόδοσης του φορέα
Ε.Σ.2.3	Αναβάθμιση Πληροφορικής Υποδομής του φορέα

3.3.1 Επιχειρησιακός Στόχος 2.1: «Διασφάλιση εύρυθμης λειτουργίας Περιφερειακής Δομής»

ΣΣ. 2	Στρατηγικός Στόχος 2: Βελτιστοποίηση της επιχειρησιακής λειτουργίας του Ελληνικού Κτηματολογίου			
ΕΣ 2.1	Επιχειρησιακός Στόχος 2.1: Μετάβαση στην Περιφερειακή Δομή			
ΕΡΓΑ				
A/A	Τίτλος	Χρονοδιάγραμμα	Ενδεικτικός Προϋπολογισμός σε €	Πηγή Χρηματοδότησης
2.1.1	Ίδρυση & Σύσταση νέας δομής Κτηματολογίου (Περιφερειακά Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα αυτών)	2022 (β’ εξάμηνο)	59.100.000,00€	Ίδιοι Πόροι
2.1.2	Ψηφιοποίηση αρχείων υποθηκοφυλακείων	2022-2025 (έναρξη β’ εξάμηνο 2022 - λήξη β’ εξάμηνο 2025)	238.366.725,00€ (Ταμείο Ανάκαμψης)+ 4Μ€ (Ίδιοι Πόροι)= 242.453.765,00 € (Προαίρεση: 73.553.537,76€)	Ταμείο Ανάκαμψης & Ίδιοι Πόροι
2.1.3	Μεταφορά αρχείων καταργούμενων υποθηκοφυλακείων σε εγκαταστάσεις οριστικής δομής	2022 – 2026 (έναρξη β’ εξάμηνο 2022 - λήξη β’ εξάμηνο 2026)	7.790.278,30€	Ίδιοι Πόροι
2.1.4	Ενεργοποίηση του θεσμού των διαπιστευμένων μηχ/κων	2022 – 2024 (έναρξη β’ εξάμηνο 2022 - λήξη α’ εξάμηνο 2024)	0,00€*	Ίδιοι Πόροι

* Το έργο θα υλοποιηθεί με αυτεπιστασία. Ενδέχεται να προκύψει κάποιο κόστος λόγω αμοιβής του ΤΕΕ και των ομάδων εργασίας που θα απασχοληθούν.

Ειδικότερα:

Α/Α Έργου	2.1.1
Τίτλος Έργου	Ίδρυση & Σύσταση νέας δομής Κτηματολογίου (Περιφερειακά Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα αυτών
Περιγραφή	Στην Ελλάδα λειτουργούσαν 392 Υποθηκοφυλακεία. Από το 2003 ξεκίνησε σταδιακά η λειτουργία των Μεταβατικών Κτηματολογικών Γραφείων για τις περιοχές αρμοδιότητας των Υποθηκοφυλακείων στις οποίες είχε ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση. Με την ψήφιση του νόμου 4512/2018, δημιουργήθηκε η νέα οργανωτική δομή, η οποία σταδιακά συγχωνεύει / καταργεί τα υφιστάμενα Υποθηκοφυλακεία. Την νέα δομή αποτελούν 17 Κτηματολογικά Γραφεία και 75 Υποκαταστήματα, εποπτευόμενα από το ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Κάθε Υποκατάστημα Κτηματολογικού Γραφείου οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου. Η έναρξη λειτουργίας κάθε Κτηματολογικού Γραφείου ή Υποκαταστήματος και η κατάργηση του αντίστοιχου Υποθηκοφυλακείου ορίζεται με απόφαση του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Η απόφαση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα του φορέα www.ktimatologio.gr Σχετικά με την πρόοδο, στο τέλος του 2021, λειτουργούν συνολικά στη χώρα 112 περιφερειακές δομές εκ των οποίων: ■ 59 μεταβατικά Κτηματολογικά Γραφεία εκ των οποίων: ■ 47 σε άμισθα Υποθηκοφυλακεία υπαγόμενα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ■ 11 σε έμμισθα Υποθηκοφυλακεία υπαγόμενα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, ■ Το Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης υπαγόμενο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας ■ 53 περιφερειακές δομές του ν. 4512/2018 υπαγόμενες στο φορέα εκ των οποίων: ■ 10 Κτηματολογικά Γραφεία ■ 43 Υποκαταστήματα Στις παραπάνω δομές εγγράφονται εμπράγματα συναλλαγές για 601 ΟΤΑ (προ Καποδίστρια) της χώρας, στους οποίους έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου.
Χρονοδιάγραμμα	2022 (β' εξάμηνο)
Προϋπολογισμός (συμπερ. ΦΠΑ)	59.100.000,00 €

Πηγή Χρηματοδότησης	Ίδιοι Πόροι
Στάδιο Ωρίμανσης	Υλοποίηση

A/A Έργου	2.1.2
Τίτλος Έργου	Ψηφιοποίηση αρχείων υποθηκοφυλακείων
Περιγραφή	Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ψηφιοποίηση του συνόλου των αρχείων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών και του συστήματος Ενεχύρων, καθώς και η υλοποίηση ηλεκτρονικών Εφαρμογών και Πληροφοριακού Συστήματος, στο οποίο θα τηρούνται και θα ενημερώνονται εφεξής πλήρως ηλεκτρονικά τα εν λόγω στοιχεία και διαμέσου διαδικτυακής πύλης θα μπορούν να έχουν πρόσβαση οι νόμιμα ενδιαφερόμενοι (πολίτες, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, κ.ά.). Η ψηφιοποίηση περιλαμβάνει τόσο τη σάρωση Ομάδων Εγγράφων (Βιβλίων και αρχείων) όσο και την καταχώρηση των στοιχείων τους σε εξειδικευμένο Πληροφοριακό Σύστημα, ώστε να δημιουργηθεί ένα επίσημο ψηφιακό αντίγραφο των αναλογικών συστημάτων το οποίο θα μπορεί να ενημερώνεται ψηφιακά και να χρησιμοποιείται εφεξής για να διενεργείται έρευνα στα στοιχεία του υποθηκοφυλακείου. Επιπλέον στο πλαίσιο του παρόντος έργου θα ψηφιοποιηθούν και τα αναλογικά αρχεία του συστήματος Κτηματολογίου, που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί μέχρι την υλοποίηση του παρόντος έργου από τα αρμόδια κατά τόπους γραφεία. Στο έργο συμπεριλαμβάνονται τα αρχεία των 390 Υποθηκοφυλακείων, που τηρούσαν το Σύστημα Μεταγραφών και Υποθηκών και το Σύστημα Ενεχύρων για το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας. Το σύνολο των σελίδων που θα ψηφιοποιηθούν ανέρχεται περίπου σε 600.000.000 σελίδες.
Χρονοδιάγραμμα	2022-2025 (έναρξη β' εξάμηνο 2022 - λήξη β' εξάμηνο 2025)
Προϋπολογισμός (συμπερ. ΦΠΑ)	238.366.725,00€ (Ταμείο Ανάκαμψης) + 4Μ€ (Ίδιοι Πόροι)= 242.453.765,00 € (Προαίρεση: 73.553.537,76€)
Πηγή Χρηματοδότησης	Ταμείο Ανάκαμψης & Ίδιοι Πόροι
Στάδιο Ωρίμανσης	Διαγωνιστική Διαδικασία

Α/Α Έργου	2.1.3
Τίτλος Έργου	Μεταφορά αρχείων καταργούμενων υποθηκοφυλακείων σε εγκαταστάσεις οριστικής δομής
Περιγραφή	Με το Νόμο 4512/2018 προβλέπεται η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, με απώτερο στόχο την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης της Χώρας. Μια από τις σημαντικότερες διαστάσεις της αναδιοργάνωσης αυτής είναι και η σταδιακή συγχώνευση των υποθηκοφυλακείων σε 92 Κτηματολογικά Γραφεία που θα εδράζονται σε όλες τις περιφέρειες της Χώρας. Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η παροχή υπηρεσιών μεταφοράς εξοπλισμού και αρχείων από τα υφιστάμενα υποθηκοφυλακεία σε όλη την επικράτεια στα ενενήντα δύο (92) Κτηματολογικά Γραφεία και υποκαταστήματά τους που θα τα αντικαταστήσουν σταδιακά. Στο προαναφερθέν πλαίσιο έχουν δημοσιευτεί δύο σχετικοί διαγωνισμοί: ▪ Για «Υπηρεσίες Μεταφορών Αρχείων και Εξοπλισμού στα Νέα Κτίρια Κ/Γ Πειραιά & Υποκ/τος Περιστερίου», Π/Υ 249.000,00 € χωρίς ΦΠΑ, για τον οποίο υπάρχει ήδη Ανάδοχος και ▪ Για υπηρεσίες «Μεταφοράς αρχείων και εξοπλισμού από τα υφιστάμενα Υποθηκοφυλάκεια στα Κτηματολογικά Γραφεία», Π/Υ 6.033.482,50 €, χωρίς ΦΠΑ για τον οποίο δεν υπάρχει ακόμη Ανάδοχος
Χρονοδιάγραμμα	2022 – 2026 (έναρξη β' εξάμηνο 2022 - λήξη β' εξάμηνο 2026)
Προϋπολογισμός (συμπερ. ΦΠΑ)	7.790.278,30 €
Πηγή Χρηματοδότησης	Ίδιοι Πόροι
Στάδιο Ωρίμανσης	Διαγωνιστική Διαδικασία προς Συμβασιοποίηση

Α/Α Έργου	2.1.4
Τίτλος Έργου	Ενεργοποίηση του θεσμού των διαπιστευμένων μηχανικών
Περιγραφή	Δημιουργείται Μητρώο διαπιστευμένων μηχανικών για τη στήριξη του μετασχηματισμού του Κτηματολογίου. Σχεδιάζεται σε συνεργασία με το ΤΕΕ η υλοποίηση του θεσμού του διαπιστευμένου μηχανικού για το Κτηματολόγιο, που ισχύει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Σε εφαρμογή σχετικής διάταξης, θα συσταθεί ειδικό μητρώο Διαπιστευμένων μηχανικών που θα τηρείται στον φορέα. Ο θεσμός του διαπιστευμένου μηχανικού για το Κτηματολόγιο θα συμβάλλει στην επίσπευση των διαδικασιών διόρθωσης και ενημέρωσης των κτηματολογικών διαγραμμάτων, με τρόπο αξιόπιστο προς όφελος των συναλλασσόμενων και εναρμονισμένο με τα πρότυπα και τις διαδικασίες του Ελληνικού Κτηματολογίου. Στόχος είναι η εξασφάλιση της σύνταξης των παραγόμενων διαγραμμάτων με βάση τις προδιαγραφές του Κτηματολογίου και την καλύτερη ενημέρωση των μηχανικών, ώστε μελλοντικά να αναλάβουν περισσότερες εργασίες κτηματολογίου, μειώνοντας αντίστοιχα τον φόρτο εργασίας των μηχανικών του φορέα. Ο φορέας θα ασκεί τον απαιτούμενο εποπτικό έλεγχο για την παρακολούθηση του έργου των διαπιστευμένων μηχανικών και τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης των καθηκόντων τους.
Χρονοδιάγραμμα	2022 – 2024 (έναρξη β' εξάμηνο 2022 - λήξη α' εξάμηνο 2024)
Προϋπολογισμός (συμπερ. ΦΠΑ)	0,00€
Πηγή Χρηματοδότησης	Το έργο θα υλοποιηθεί με αυτεπιστασία. Ενδέχεται να προκύψει κάποιο κόστος λόγω αμοιβής του ΤΕΕ και των ομάδων εργασίας που θα απασχοληθούν.
Στάδιο Ωρίμανσης	Υλοποίηση

3.3.2 Επιχειρησιακός Στόχος 2.2: «Βελτίωση της επιχειρησιακής απόδοσης του φορέα»

ΣΣ. 2	Στρατηγικός Στόχος 2: Βελτιστοποίηση της επιχειρησιακής λειτουργίας του Ελληνικού Κτηματολογίου			
ΕΣ 2.2	Επιχειρησιακός Στόχος 2.2: Βελτίωση της επιχειρησιακής απόδοσης του φορέα			
ΕΡΓΑ				
A/A	Τίτλος	Χρονοδιάγραμμα	Ενδεικτικός Προϋπολογισμός σε €	Πηγή Χρηματοδότησης
2.2.1	Σύστημα ERP	2022 – 2024 (έναρξη α΄ εξάμηνο 2022 - λήξη β΄ εξάμηνο 2024)	207.576,00 €	Ίδιοι Πόροι
2.2.2	Ανασχεδιασμός και Βελτιστοποίηση διαδικασιών των Κτηματολογικών Γραφείων	2023 – 2025 (έναρξη α΄ εξάμηνο 2023 - λήξη β΄ εξάμηνο 2025)	5.500.000,00 €	Ίδιοι Πόροι
2.2.3	Ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών (web Banking/POS)	2023 – 2026 (έναρξη α΄ εξάμηνο 2023 - λήξη β΄ εξάμηνο 2026)	950.000,00 €	Ίδιοι Πόροι
2.2.4	Διάθεση στοιχείων για τις «ενεργές» κτηματολογικές εγγραφές του Κτηματολογίου (Πιστοποιηποιητικό ενεργών κτημ. εγγραφών)	2023 – 2026 (έναρξη α΄ εξάμηνο 2023 – λήξη β΄ εξάμηνο 2026)	0,00 €	Ίδιοι Πόροι

Ειδικότερα:

Α/Α Έργου	2.2.1
Τίτλος Έργου	Σύστημα ERP
Περιγραφή	Επι του παρόντος υλοποιείται σύμβαση με αντικείμενο την «Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Συμβούλου για τον σχεδιασμό και Παρακολούθηση Υλοποίησης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Πόρων της «Ελληνικό Κτηματολόγιο» ύψους 207.576,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και διάρκειας 30 μηνών. Το έργο σκοπεύει να αναδείξει και να προδιαγράψει το σύνολο των διοικητικών, οργανωτικών, λειτουργικών και τεχνολογικών παραμέτρων που κρίνονται απαραίτητες για την επιτυχή υλοποίηση του κυρίως έργου «Προμήθεια Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών πόρων (ERP)» που θα υποστηρίζει όλες τις λειτουργικές περιοχές του φορέα. Ενδεικτικά αναφέρεται Οικονομική και Λογιστική Διαχείριση, Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, Διαχείριση Έργων, Πρωτοκόλλου και Διαχείρισης Εγγράφων, κ.ο.κ. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού το υπό προμήθεια Πληροφοριακό Σύστημα οφείλει να ενσωματώσει όλες τις υπηρεσίες των υφισταμένων συστημάτων και να διαλειτουργεί με όλα τα παραγωγικά υποσυστήματα που έχει αναπτύξει ο φορέας (ΣΠΕΚ (υποσύστημα Ταμείου), ΣΤΕΚ, Κεντρική Ψηφιακή Βάση) για την υλοποίηση των επιχειρησιακών του στόχων (Κτηματογράφηση, Λειτουργία Κτηματολογίου, Διάθεση / πώληση προϊόντων και υπηρεσιών)
Χρονοδιάγραμμα	2022 – 2024 (έναρξη α' εξάμηνο 2022 - λήξη β' εξάμηνο 2024)
Προϋπολογισμός (συμπερ. ΦΠΑ)	207.576,00 €
Πηγή Χρηματοδότησης	Ίδιοι Πόροι
Στάδιο Ωρίμανσης	Υπό διαμόρφωση η Ανάλυση Απαιτήσεων

Α/Α Έργου	2.2.2
Τίτλος Έργου	Ανασχεδιασμός και Βελτιστοποίηση διαδικασιών των Κτηματολογικών Γραφείων
Περιγραφή	Αντικείμενο του έργου είναι ο επιχειρησιακός μετασχηματισμός της λειτουργίας του Ελληνικού Κτηματολογίου στα Κτηματολογικά Γραφεία. Σχεδιάζεται χαρτογράφηση και μοντελοποίηση των νέων διοικητικών διαδικασιών λειτουργίας, ανασχεδιασμός και βελτιστοποίηση αυτών, σχεδιασμός συστήματος βέλτιστης διαχείρισης δυναμικότητας πόρων, και ανάπτυξη συστήματος ελέγχου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 4 χρόνια και η σχετική σύμβαση θα έχει 3τή διάρκεια και εκτιμώμενο προϋπολογισμό της τάξης των 5,5εκ. συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Χρονοδιάγραμμα	2023 – 2025 (έναρξη α' εξάμηνο 2023 - λήξη β' εξάμηνο 2025)
Προϋπολογισμός (συμπερ. ΦΠΑ)	5.500.000,00 €
Πηγή Χρηματοδότησης	Ίδιοι Πόροι
Στάδιο Ωρίμανσης	Ανάλυση Απαιτήσεων

Α/Α Έργου	2.2.3
Τίτλος Έργου	Ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών (web Banking/POS)
Περιγραφή	Ο διαγωνισμός με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών λήψης και εκκαθάρισης ηλεκτρονικών πληρωμών με χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών μέσω τερματικών συσκευών αποδοχής καρτών (POS) και μέσω εφαρμογών διαδικτύου» σχεδιάστηκε για να διευκολύνει τις συναλλαγές για προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχει το ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Προκηρύχθηκε το 2020 και βγήκε άγονος. Ο φορέας έλαβε απόφαση επαναπροκήρυξης. Ο τίτλος του έργου είναι πλέον: «Παροχή υπηρεσιών λήψης και εκκαθάρισης ηλεκτρονικών πληρωμών με χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών μέσω τερματικών συσκευών αποδοχής καρτών (POS) και μέσω εφαρμογών διαδικτύου». Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών λήψης και εκκαθάρισης ηλεκτρονικών πληρωμών με χρήση πιστωτικών, προπληρωμένων και χρεωστικών καρτών προκειμένου οι πολίτες/δικαιούχοι εμπραγμάτων

	δικαιωμάτων να είναι σε θέση να πληρώσουν τα σχετικά με το Ελληνικό Κτηματολόγιο τέλη με τους παρακάτω τρόπους: α) μέσω τερματικών συσκευών αποδοχής καρτών (POS) που θα προμηθεύσει ο ανάδοχος και θα εγκαταστήσει στα Κτηματολογικά Γραφεία και τα υποκαταστήματα αυτών ή όπου αλλού κριθεί απαραίτητο. β) μέσω διαδικτύου με την χρήση των εφαρμογών για ηλεκτρονικές συναλλαγές που διαθέτει το Ελληνικό Κτηματολόγιο.
Χρονοδιάγραμμα	2023 – 2026 (έναρξη α' εξάμηνο 2023 - λήξη β' εξάμηνο 2026)
Προϋπολογισμός (συμπερ. ΦΠΑ)	950.000,00 € (Οι εν λόγω υπηρεσίες – Τραπεζικές Υπηρεσίες - δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ)
Πηγή Χρηματοδότησης	Ίδιοι Πόροι
Στάδιο Ωρίμανσης	Επαναπροκήρυξη

A/A Έργου	2.2.4
Τίτλος Έργου	Διάθεση στοιχείων για τις «ενεργές» κτηματολογικές εγγραφές του Κτηματολογίου (Πιστοποιητικό ενεργών κτηματολογικών εγγραφών)
Περιγραφή	Στα πλαίσια βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του λειτουργούντος κτηματολογίου προβλέπεται η θέσπιση νέου πιστοποιητικού στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται μόνο οι ενεργές κτηματολογικές εγγραφές καθώς στα πιστοποιητικά που εκδίδονται σήμερα απεικονίζεται όλη η ιστορία κάθε ακινήτου και όχι η τρέχουσα κατάσταση αυτού.
Χρονοδιάγραμμα	2023 – 2026 (έναρξη α' εξάμηνο 2023 – λήξη β' εξάμηνο 2026)
Προϋπολογισμός (συμπερ. ΦΠΑ)	0,00 €
Πηγή Χρηματοδότησης	Ίδιοι Πόροι
Στάδιο Ωρίμανσης	Ωρίμανση

3.3.3 Επιχειρησιακός Στόχος 2.3: «Αναβάθμιση Πληροφορικής Υποδομής»

ΣΣ. 2	Στρατηγικός Στόχος 2: Βελτιστοποίηση της επιχειρησιακής λειτουργίας του Ελληνικού Κτηματολογίου			
ΕΣ 2.3	Επιχειρησιακός Στόχος 2.3: Αναβάθμιση Πληροφορικής Υποδομής			
ΕΡΓΑ				
A/A	Τίτλος	Χρονοδιάγραμμα	Ενδεικτικός Προϋπολογισμός σε €	Πηγή Χρηματοδότησης
2.3.1	Υπηρεσίες Διασυνδέσεων και Τηλεφωνίας και Προμήθεια Δικτυακού Εξοπλισμού του Ελληνικού Κτηματολογίου	2022 (α΄ εξάμηνο)	111.925,20 €	Ίδιοι Πόροι
2.3.2	Αναβάθμιση ή/και ανανέωση υποδομών και υπηρεσιών Κύριου και Εφεδρικού Κέντρων Δεδομένων	2023 - 2024 (έναρξη β΄ εξάμηνο 2023 - λήξη α΄ εξάμηνο 2024)	912.144,00 €	Ίδιοι Πόροι
2.3.3	Εικονοποίηση των θέσεων εργασίας του φορέα (virtualization)	2023 – 2025 (έναρξη α΄ εξάμηνο 2023 - λήξη β΄ εξάμηνο 2025)	Υπό διαμόρφωση	Ταμείο Ανάκαμψης

Ειδικότερα:

Α/Α Έργου	2.3.1
Τίτλος Έργου	Παροχή υπηρεσιών Διασυνδέσεων και Τηλεφωνίας και Προμήθεια Δικτυακού Εξοπλισμού του Ελληνικού Κτηματολογίου
Περιγραφή	Αφορά σε σύμβαση παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών μέχρι την οριστική μετάπτωση των δικτυακών υποδομών στο δίκτυο της κοινοπραξίας Cosmos-Vodafone η οποία αναμένεται εντός του 1ου εξαμήνου του 2022. Η σύμβαση υπεγράφη στι 3/2/2022. Περιλαμβάνει αναλυτικότερα υπηρεσίες δικτυακών διασυνδέσεων και τηλεφωνίας, θηρεσίες προετοιμασίας και σχεδιασμού των υπηρεσιών δικτυακών διασύνδεσης και τηλεφωνίας, υπηρεσίες μετάπτωσης δικτυακής και τηλεφωνικής υποδομής, υπηρεσίες εγγύησης καλής λειτουργίας, τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης (σύμβαση SLA), υπηρεσίες εκπαίδευσης, συμβουλευτικές υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης δικτυακών υποδομών και τηλεφωνίας και υπηρεσίες DNS Hosting.
Χρονοδιάγραμμα	2022 (α' εξάμηνο)
Προϋπολογισμός (συμπερ. ΦΠΑ)	111.925,20 €
Πηγή Χρηματοδότησης	Ίδιοι Πόροι
Στάδιο Ωρίμανσης	Υλοποίηση

Α/Α Έργου	2.3.2
Τίτλος Έργου	Αναβάθμιση ή/και ανανέωση υποδομών και υπηρεσιών Κύριου και Εφεδρικού Κέντρων Δεδομένων
Περιγραφή	Ο διαγωνισμός DRC (Εφεδρικού Κέντρου Δεδομένων) αφορά σε υπηρεσίες φιλοξενίας κέντρου ανάκαμψης από καταστροφή για τμήμα του εξοπλισμού του φορέα. Ο φορέας έχει δύο είδη υποδομών που έχει προμηθευτεί σε διαφορετικό χρόνο και οι υπηρεσίες αποκατάστασης από καταστροφή καλύπτονται από διαφορετικές συμβάσεις. Το έργο περιλαμβάνει δύο αντικείμενα τα οποία θα υλοποιηθούν μέσω διαφορετικών συμβάσεων. Ο ένας διαγωνισμός για υπηρεσίες που αφορούν το DRC έχει ύψος 235.600 € πλέον ΦΠΑ και ο άλλος αφορά υπηρεσίες μετάπτωσης στο GCloud της ΓΠΣΔΔ με Π/Υ 500.000,00 πλέον ΦΠΑ
Χρονοδιάγραμμα	2023 - 2024 (έναρξη β' εξάμηνο 2023 - λήξη α' εξάμηνο 2024)

Προϋπολογισμός (συμπερ. ΦΠΑ)	912.144,00 €
Πηγή Χρηματοδότησης	Ίδιοι Πόροι
Στάδιο Ωρίμανσης	Ανάλυση Απαιτήσεων

Α/Α Έργου	2.3.3
Τίτλος Έργου	Εικονοποίηση των θέσεων εργασίας του φορέα (virtualization)
Περιγραφή	Αφορά στην παροχή εικονικών θέσεων εργασίας σε όλους τους υπαλλήλους του φορέα, συμπεριλαμβανομένων και των γραφείων. Στις εικονικές θέσεις εργασίας, το περιβάλλον εργασίας των χρηστών δεν βρίσκεται στον υπολογιστή τους αλλά σε κεντρικές υποδομές και είναι προσβάσιμο απο οπουδήποτε. Ο φορέας ακολουθεί το σχεδιασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Πιο συγκεκριμένα υπάρχει Δράση (ID: 16287) στο Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας με τίτλο «Ενίσχυση της Επιχειρησιακής Συνέχειας του Δημοσίου Τομέα», η οποία αφορά το σχεδιασμό και την υλοποίηση όλων των απαιτούμενων ενεργειών για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας σε όλη τη Δημόσια Διοίκηση, ενισχύοντας τους υπαλλήλους οποιουδήποτε φορέα του Δημόσιου Τομέα να μπορούν να εκτελούν το έργο τους εξ αποστάσεως και με ασφάλεια. Ο Προϋπολογισμός της συνολικής Δράσης είναι 48,54Μ€ (με ΦΠΑ) και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης είναι της τάξης των 36 μηνών
Χρονοδιάγραμμα	2023 – 2025 (έναρξη β' εξάμηνο 2023 - λήξη β' εξάμηνο 2025)
Προϋπολογισμός (συμπερ. ΦΠΑ)	Υπό διαμόρφωση
Πηγή Χρηματοδότησης	Ταμείο Ανάκαμψης
Στάδιο Ωρίμανσης	Ωρίμανση

3.3.4 Αποτύπωση Έργων για τον Στρατηγικό Στόχο 2: «Βελτιστοποίηση της επιχειρησιακής λειτουργίας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»													
ΣΣ. 2	Βελτιστοποίηση της επιχειρησιακής λειτουργίας του Ελληνικού Κτηματολογίου												
Έργο		Χρονοδιάγραμμα										Προϋπολογισμός	Πηγή χρηματοδότησης
		1ο έτος 2022		2ο έτος 2023		3ο έτος 2024		4ο έτος 2025		5ο έτος 2026			
Κωδ.	Περιγραφή	Α' 6μηνο	Β' 6μηνο	Α' 6μηνο	Β' 6μηνο	Α' 6μηνο	Β' 6μηνο	Α' 6μηνο	Β' 6μηνο	Α' 6μηνο	Β' 6μηνο		
2.1	Διασφάλιση εύρυθμης λειτουργίας Περιφερειακής Δομής												
2.1.1	Ίδρυση & Σύσταση νέας δομής Κτηματολογίου (Περιφερειακά Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα αυτών)											0,00€	-
2.1.2	Ψηφιοποίηση αρχείων υποθηκοφυλακείων											238.366.725,00€ (Ταμείο Ανάκαμψης)+ 4Μ€ (Ίδιοι Πόροι)= 242.453.765,00 € (Προαίρεση: 73.553.537,76€)	Ταμείο Ανάκαμψης & Ίδιοι Πόροι
2.1.3	Μεταφορά αρχείων καταργούμενων υποθηκοφυλακείων σε εγκαταστάσεις οριστικής δομής											7.790.278,30 €	Ίδιοι Πόροι
2.1.4	Ενεργοποίηση του θεσμού των διαπιστευμένων μηχ/κων											0,00€	Ίδιοι Πόροι
2.2	Βελτίωση της επιχειρησιακής απόδοσης του φορέα												
2.2.1	Σύστημα ERP											207.576,00 €	Ίδιοι Πόροι
2.2.2	Ανασχεδιασμός και Βελτιστοποίηση διαδικασιών των Κτηματολογικών Γραφείων											5.500.000,00 €	Ίδιοι Πόροι
2.2.3	Ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών (web Banking/POS)											950.000,00 €	Ίδιοι Πόροι
2.2.4	Διάθεση στοιχείων για τις ενεργές κτηματολογικές εγγραφές του Κτηματολογίου (Πιστοποιητικό ενεργών κτημ.εγγραφών)											0,00 €	Ίδιοι Πόροι
2.3	Αναβάθμιση Πληροφορικής Υποδομής του φορέα												
2.3.1	Παροχή υπηρεσιών Διασυνδέσεων και Τηλεφωνίας και Προμήθεια Δικτυακού Εξοπλισμού του Ελληνικού Κτηματολογίου											111.925,20 €	Ίδιοι Πόροι
2.3.2	Αναβάθμιση ή/και ανανέωση υποδομών και υπηρεσιών Κύριου και Εφεδρικού Κέντρων Δεδομένων											912.144,00 €	Ίδιοι Πόροι
2.3.3	Εικονοποίηση των θέσεων εργασίας του φορέα (virtualization)											Υπό Διαμόρφωση	Ταμείο Ανάκαμψης

3.4 Εξειδίκευση και Περιγραφή έργων ανά Επιχειρησιακό Στόχο για τον Στρατηγικό Στόχο 3: «Πρώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού νέων καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων»

Για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου, απαιτείται η εφαρμογή των επιχειρησιακών στόχων, όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Στρατηγικός Στόχος 3: Πρώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού νέων καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων	
A/A	Επιχειρησιακοί στόχοι (ΕΣ)
Ε.Σ.3.1	Αναβάθμιση και προώθηση του βαθμού ολοκλήρωσης των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών του ΕΚ
Ε.Σ.3.2	Ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών

3.4.1 Επιχειρησιακός Στόχος 3.1: «Αναβάθμιση και προώθηση του βαθμού ολοκλήρωσης των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών του φορέα»

ΣΣ. 3	Προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού νέων καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων			
ΕΣ 3.1	Επιχειρησιακός Στόχος 3.1: Αναβάθμιση και προώθηση του βαθμού ολοκλήρωσης των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών του φορέα			
ΕΡΓΑ				
A/A	Τίτλος	Χρονοδιάγραμμα	Ενδεικτικός Προϋπολογισμός σε €	Πηγή Χρηματοδότησης
3.1.1	Βελτίωση και αναβάθμιση λογισμικού για τη διαχείριση και την εκδίκαση ενστάσεων εξ αποστάσεως	2022 (β΄ εξάμηνο)	431.334,00 €	Ίδιοι Πόροι
3.1.2	Ταυτοποίηση προσώπων με τα μητρώα της ΑΑΔΕ και ακινήτων με τα ακίνητα του Ε9	2023 (α΄ εξάμηνο)	0,00 €	Ίδιοι Πόροι
3.1.3	Ενοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών - Δημιουργία ενοποιημένου συστήματος γεωγραφικής απεικόνισης	2023 – 2025 (έναρξη β΄ εξάμηνο 2023 - λήξη β΄ εξάμηνο 2025)	6.000.000,00 €	Ταμείο Ανάκαμψης

Ειδικότερα:

Α/Α Έργου	3.1.1
Τίτλος Έργου	Βελτίωση και αναβάθμιση λογισμικού για τη διαχείριση και την εκδίκαση ενστάσεων εξ αποστάσεων
Περιγραφή	Αντικείμενο του έργου είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός των διαδικασιών σύστασης, λειτουργίας και καταβολής αμοιβών των επιτροπών ενστάσεων στα προγράμματα κτηματογραφήσεων, με σκοπό τόσο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των εργασιών των επιτροπών και την ταχύτερη διεκπεραίωση του έργου τους, όσο και για την εξαγωγή στατιστικής πληροφόρησης που θα συνδράμει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων εκ μέρους του Ελληνικού Κτηματολογίου. Αντικείμενο του έργου είναι και ο προσδιορισμός του ύψους της αμοιβής και των αντίστοιχων τυχόν κρατήσεων κάθε μέλους της επιτροπής και των γραμματέων κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση των εργασιών τους και η διασύνδεση της λειτουργικότητας με την Εφαρμογή Οικονομικής Διαχείρισης του φορέα με σκοπό την άρτια και ταχεία αποζημίωση των μελών των επιτροπών. Το έργο έχει προϋπολογισμό 431.334,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα 7 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης (εντός του 2022)
Χρονοδιάγραμμα	2022 (β' εξάμηνο)
Προϋπολογισμός (συμπερ. ΦΠΑ)	431.334,00 €
Πηγή Χρηματοδότησης	Ίδιοι Πόροι
Στάδιο Ωρίμανσης	Διαγωνιστική Διαδικασία

Α/Α Έργου	3.1.2
Τίτλος Έργου	Ταυτοποίηση προσώπων με τα μητρώα της ΑΑΔΕ και ακινήτων με τα ακίνητα του Ε9
Περιγραφή	Αφορά στην ταυτοποίηση των εγγραφών των συστημάτων του Ελληνικού Κτηματολογίου και της ΑΑΔΕ ώστε να υπάρξει διαλειτουργικότητα σε επίπεδο προσώπου και ακινήτου.
Χρονοδιάγραμμα	2023 (α' εξάμηνο)
Προϋπολογισμός (συμπερ. ΦΠΑ)	0,00 €

Πηγή Χρηματοδότησης	Ίδιοι Πόροι
Στάδιο Ωρίμανσης	Ανάλυση Απαιτήσεων

A/A Έργου	3.1.3
Τίτλος Έργου	Ενοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών - Δημιουργία ενοποιημένου συστήματος γεωγραφικής απεικόνισης
Περιγραφή	Αντικείμενο του έργου αποτελεί η δημιουργία ενός ενιαίου Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Γεωχωρικών - Κτηματολογικών Πληροφοριών (Ο.Σ.Δ.Γ.Κ.Π.) για όλη την Ελληνική Επικράτεια, το οποίο θα βασίζεται σε εξειδικευμένο μοντέλο οργάνωσης και διαχείρισης της κτηματολογικής πληροφορίας και η ανάπτυξη μιας ενοποιημένης κτηματολογικής πύλης (portal) η οποία θα παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες με ένα κοινό σημείο εισόδου (single point entrance) σε πολίτες και επαγγελματίες ανάλογα με τις ανάγκες τους. Η υφιστάμενη υποδομή του Εθνικού Κτηματολογίου συμπεριλαμβανομένων των Εξυπηρετητών Εφαρμογών (Application Servers) και των Βάσεων Δεδομένων θα μεταβούν σε μια νέα Πληροφοριακή Υποδομή η οποία θα παρέχεται από το Κυβερνητικό Νέφος (GCloud).
Χρονοδιάγραμμα	2023 – 2025 (έναρξη β' εξάμηνο 2023 - λήξη β' εξάμηνο 2025)
Προϋπολογισμός (συμπερ. ΦΠΑ)	6.000.000,00€
Πηγή Χρηματοδότησης	Ταμείο Ανάκαμψης
Στάδιο Ωρίμανσης	Εκπόνηση Τεχνικού Δελτίου Έργου

3.4.2 Επιχειρησιακός Στόχος 3.2: «Ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών»

ΣΣ. 3	Πρωώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού νέων καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων			
ΕΣ 3.2	Ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών			
ΕΡΓΑ				
A/A	Τίτλος	Χρονοδιάγραμμα	Ενδεικτικός Προϋπολογισμός σε €	Πηγή Χρηματοδότησης
3.2.1	Ανάπτυξη ψηφιακής γεωχωρικής υποδομής και πληροφοριακού συστήματος στον τομέα της διαχείρισης δασών και κτηματολογίου σε εθνικό επίπεδο	2023 – 2026 (έναρξη β’ εξάμηνο 2023 – λήξη β’ εξάμηνο 2026)	25.650.000,00	ΕΣΠΑ 2021 - 2027

Ειδικότερα:

Α/Α Έργου	3.2.1
Τίτλος Έργου	Ανάπτυξη ψηφιακής γεωχωρικής υποδομής και πληροφοριακού συστήματος στον τομέα της διαχείρισης δασών και κτηματολογίου σε εθνικό επίπεδο
Περιγραφή	Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής: α) Ψηφιακή αποτύπωση και επικαιροποίηση των υφιστάμενων σχεδίων μελετών διαχείρισης των δασών της χώρας επί των ενιαίων χαρτογραφικών υποβάθρων του ν.π.δ.δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, κατόπιν χωρικής συσχέτισης και ψηφιακής επεξεργασίας των δεδομένων του συστήματος απογραφής δασών και χαρτογράφησης των τύπων οικοτόπων των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura2000, β) Διάκριση των διαχειριζόμενων δασών της χώρας ανάλογα με το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς (δημόσιο/ιδιωτικό/δημοτικό/μοναστηριακό/διακατεχόμενο/ συνιδιόκτητο, κ.λπ.), κατόπιν χωρικής συσχέτισης και ψηφιακής επεξεργασίας με τα δεδομένα Δασικών Χαρτών και Κτηματολογίου και γ) Ανάπτυξη και τήρηση ενιαίας εθνικής γεωχωρικής βάσης των διαχειριζόμενων δασών της χώρας και ανάπτυξη πληροφοριακού γεωχωρικού συστήματος της θέσης και των ορίων τους, των παραγόμενων δασικών προϊόντων και υπηρεσιών τους. Με την ανάπτυξη του διαδικτυακού πληροφοριακού γεωχωρικού συστήματος παρέχεται η δυνατότητα διαχρονικής παρακολούθησης σε κεντρικό επίπεδο της διαχείρισης των δασών της χώρας, των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών τους. Δημιουργείται διαδικτυακή πλατφόρμα με τίτλο «Άτλας Ελληνικών Δασών» στον διαδικτυακό ιστότοπο του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο. Ειδική διαδικτυακή πρόσβαση θα χορηγηθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου για την γεωχωρική καταχώρηση/ενημέρωση μέτρων διαχείρισης και πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση των δασών, τα παραγόμενα δασικά προϊόντα και υπηρεσίες των δασών που διαχειρίζονται ή επιβλέπουν. Η πρόσβαση στη διαδικτυακή πλατφόρμα θα είναι ελεύθερη και δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο προκειμένου να περιηγηθεί γεωγραφικά και να αντλήσει πληροφορίες για κάθε διαχειριζόμενο δασικό σύμπλεγμα της χώρας.
Χρονοδιάγραμμα	2023 – 2026 (έναρξη β' εξάμηνο 2023 – λήξη β' εξάμηνο 2026)
Προϋπολογισμός (συμπερ. ΦΠΑ)	25.650.000,00€

Πηγή Χρηματοδότησης	ΕΣΠΑ 2021 - 2027
Στάδιο Ωρίμανσης	Υπό διαμόρφωση

3.4.3 Αποτύπωση Έργων για τον Στρατηγικό Στόχο 3: «Πρώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού νέων καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»													
ΣΣ. 3	Πρώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού νέων καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων												
Έργο		Χρονοδιάγραμμα										Προϋπολογισμός	Πηγή χρηματοδότησης
		1ο έτος 2022		2ο έτος 2023		3ο έτος 2024		4ο έτος 2025		5ο έτος 2026			
Κωδ.	Περιγραφή	A' 6μηνο	B' 6μηνο	A' 6μηνο	B' 6μηνο	A' 6μηνο	B' 6μηνο	A' 6μηνο	B' 6μηνο	A' 6μηνο	B' 6μηνο		
3.1	Αναβάθμιση και προώθηση του βαθμού ολοκλήρωσης των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών του ΕΚ												
3.1.1	Βελτίωση και αναβάθμιση λογισμικού για τη διαχείριση και την εκδίκαση ενστάσεων εξ αποστάσεως)											431.334,00 €	Ίδιοι Πόροι
3.1.2	Ταυτοποίηση προσώπων με τα μητρώα της ΑΑΔΕ και ακινήτων με τα ακίνητα του Ε9											0,00 €	Ίδιοι Πόροι
3.1.3	Ενοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών - Δημιουργία ενοποιημένου συστήματος γεωγραφικής απεικόνισης											6.000.000,00 €	Ταμείο Ανάκαμψης
3.2	Ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών												
3.2.1	Ανάπτυξη ψηφιακής γεωχωρικής υποδομής και πληροφοριακού συστήματος στον τομέα της διαχείρισης δασών και κτηματολογίου σε εθνικό επίπεδο											25.650.000,00 €	ΕΣΠΑ 2021 - 2027

3.5 Εξειδίκευση και Περιγραφή έργων ανά Επιχειρησιακό Στόχο για τον Στρατηγικό Στόχο 4: «Αξιοποίηση και παροχή αξιόπιστων γεωχωρικών δεδομένων υψηλής ποιότητας άμεσα προσβάσιμης από τους ωφελούμενους»

Για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου, απαιτείται η εφαρμογή των επιχειρησιακών στόχων, όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Στρατηγικός Στόχος 4: Αξιοποίηση και παροχή αξιόπιστων γεωχωρικών δεδομένων υψηλής ποιότητας άμεσα προσβάσιμης από τους ωφελούμενους	
A/A	Επιχειρησιακοί στόχοι (ΕΣ)
Ε.Σ.4.1	Συγκέντρωση, οργάνωση και ομογενοποίηση νέων ή παράγωγων συνόλων γεωχωρικών δεδομένων

3.5.1 Επιχειρησιακός Στόχος 4.1: «Συγκέντρωση, οργάνωση και ομογενοποίηση νέων ή παράγωγων συνόλων γεωχωρικών δεδομένων»

ΣΣ. 4	Αξιοποίηση και παροχή αξιόπιστων γεωχωρικών δεδομένων υψηλής ποιότητας άμεσα προσβάσιμης από τους ωφελούμενους			
ΕΣ 4.1	Συγκέντρωση, οργάνωση και ομογενοποίηση νέων ή παράγωγων συνόλων γεωχωρικών δεδομένων			
ΕΡΓΑ				
A/A	Τίτλος	Χρονοδιάγραμμα	Ενδεικτικός Προϋπολογισμός σε €	Πηγή Χρηματοδότησης
4.1.1	Επικαιροποίηση χαρτογραφικού υποβάθρου χώρας (ΟΦΧ 2022-2024)	Α' σκέλος: 2022 – 2024 (έναρξη β' εξάμηνο 2022 - λήξη β' εξάμηνο 2024) Β' σκέλος: Υπό διαμόρφωση	Α' σκέλος: 3.000.000,00 € Β' σκέλος: Υπό διαμόρφωση	Α' σκέλος: Ταμείο Ανάκαμψης Β' σκέλος: Υπό διαμόρφωση
4.1.2	Αλλαγή στο χωρικό μοντέλο δεδομένων του Κτηματολογίου (διαφορετικές ακρίβειες ανά feature)	2022 – 2025 (έναρξη β' εξάμηνο 2022 – λήξη α' εξάμηνο 2025)	0,00 €	Ίδιοι Πόροι
4.1.3	Παρακολούθηση μορφών κάλυψης / χρήσεων γης	2022 – 2025 (έναρξη β' εξάμηνο 2022 – λήξη α' εξάμηνο 2025)	0,00 €	Ίδιοι Πόροι

Ειδικότερα:

Α/Α Έργου	4.1.1
Τίτλος Έργου	Επικαιροποίηση χαρτογραφικού υποβάθρου χώρας (ΟΦΧ 2022-2024)
Περιγραφή	Το έργο αυτό αποσκοπεί στην επικαιροποίηση του χαρτογραφικού υποβάθρου της χώρας και γίνεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στο ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» από την Πολιτεία αναφορικά με τη χαρτογραφική κάλυψη της χώρας. Το έργο αποτελείται από δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος αφορά στη δημιουργία έγχρωμων ορθοφωτοχαρτών μεγάλης ανάλυσης (≤ 50 εκ. στο έδαφος) που θα υποκαταστήσουν αντίστοιχους παλαιότερους ορθοφωτοχάρτες που κατέχει ο φορέας. Το πρώτο σκέλος πρόκειται να καλύψει, πρωτίστως, τις άμεσες χαρτογραφικές ανάγκες του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο, αλλά και άλλων φορέων του Ελληνικού Δημοσίου (π.χ. ΟΠΕΚΕΠΕ). Το δεύτερο σκέλος στη δημιουργία ενός λεπτομερούς ψηφιακού μοντέλου εδάφους της χώρας για γενική χρήση. Το δεύτερο σκέλος πρόκειται να καλύψει τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ανάγκες του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», αλλά και μιας πλειάδας άλλων φορέων, υπηρεσιών και άλλων οικονομικών οντοτήτων, σε λεπτομερή δεδομένα για το ανάγλυφο του εδάφους της χώρας. Τα δεδομένα αυτά θα είναι πολύ υψηλής πυκνότητας και ακρίβειας (Lidar, βήμα καννάβου 1 μ.) και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, κατ' επανάληψη, για την επικαιροποίηση των ορθοφωτοχαρτών της χώρας, τη σύνταξη χαρτών γενικής ή ειδικής χρήσεως, την εκπόνηση μελετών (π.χ. υδρολογικών, υδρογραφικών κλπ.) και την υποστήριξη άλλου είδους διοικητικών ή επιχειρηματικών λειτουργιών (π.χ. αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών).
Χρονοδιάγραμμα	Α' σκέλος: 2022 – 2024 (έναρξη β' εξάμηνο 2022 - λήξη β' εξάμηνο 2024) Β' σκέλος: Υπό διαμόρφωση
Προϋπολογισμός (συμπερ. ΦΠΑ)	Α' σκέλος: 3.000.000,00 € Β' σκέλος: Υπό διαμόρφωση
Πηγή Χρηματοδότησης	Α' σκέλος: Ταμείο Ανάκαμψης Β' σκέλος: Υπό διαμόρφωση
Στάδιο Ωρίμανσης	Τεχνικό Δελτίο προς υποβολή

A/A Έργου	4.1.2
Τίτλος Έργου	Αλλαγή στο χωρικό μοντέλο δεδομένων του Κτηματολογίου (διαφορετικές ακρίβειες ανά feature)
Περιγραφή	Το έργο αυτό αποσκοπεί στο να δημιουργήσει και να υλοποιήσει σε επίπεδο πρωτοτύπου (prototype), ένα μοντέλο για τα κτηματολογικά δεδομένα στο οποίο, πέραν των στοιχείων θέσεως των διαφόρων γεωχωρικών οντοτήτων θα καταγράφεται και θα διαχειρίζεται η ακρίβειά τους. Μέχρι στιγμής, στα κτηματολογικά στοιχεία που έχουν γεωμετρική διάσταση (γεωτεμάχια, όρια εμπράγματος δουλειών, όρια ζωνών αποκλειστικής χρήσης κλπ) καταγράφεται μόνο η θέση τους (συντεταγμένες στο ΕΓΣΑ '87), η δε, χωρική ακρίβειά τους τεκμαίρεται από την κλίμακα του διαγράμματος στο οποίο αυτά έχουν σχεδιαστεί (1:1.000 για τα αστικά ακίνητα και 1:5.000 για τα αγροτικά και ορεινά ακίνητα). Με την πάροδο όμως του χρόνου, και με την όλο και μεγαλύτερη χρησιμοποίηση εξελιγμένων μεθόδων αποτύπωσης ακινήτων (GNSS, αποτυπώσεις με drones, κλπ.), η ακρίβεια των καταχωρούμενων γεωμετρικών στοιχείων στη βάση δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογίου θα μεταβάλλεται σταδιακά και, θα ήταν ενδεδειγμένο, κάτι τέτοιο να αντανakλάτο στα δεδομένα και να αξιοποιείτο στις ανάγκες της καθημερινότητας. Το έργο βρίσκεται σε στάδιο διερεύνησης της εφικτότητας προκειμένου να προσδιοριστούν οι βασικές παράμετροι και διαδικασίες υλοποίησής του. Το έργο θα γίνει με αυτεπιστασία και την επόμενη τριετία προβλέπεται η πιλοτική υλοποίηση για τμήμα της χώρας
Χρονοδιάγραμμα	2022 – 2025 (έναρξη β' εξάμηνο 2022 – λήξη α' εξάμηνο 2025)
Προϋπολογισμός (συμπερ. ΦΠΑ)	Υπό διαμόρφωση
Πηγή Χρηματοδότησης	Ίδιοι Πόροι
Στάδιο Ωρίμανσης	Ανάλυση Απαιτήσεων

A/A Έργου	4.1.3
Τίτλος Έργου	Παρακολούθηση μορφών κάλυψης/χρήσεων γης
Περιγραφή	Το έργο αυτό έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός βασικού επιπέδου γεωγραφικής πληροφορίας όσον αφορά στις χρήσεις γης/κάλυψης το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει βασικό στοιχείο αναφοράς για ένα ευρύ φάσμα οικονομικών, διοικητικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων που απαιτούν τη σχετική πληροφορία για να πραγματοποιηθούν. Το έργο θα επιδιώξει να αξιοποιήσει τα στοιχεία περί χρήσεων γης και ακινήτων που δηλώνονται στο Εθνικό Κτηματολόγιο, να εμπλουτίσει αυτά με πληροφορίες από υφιστάμενα χαρτογραφικά υπόβαθρα (ορθοφωτοχάρτες) και να παράξει ένα σετ δεδομένων με τις χρήσεις γης για κάθε τμήμα της χώρας. Το εν λόγω σετ, θα μπορούσε δε, να χρησιμοποιηθεί και ως βάση για την περαιτέρω επικαιροποίησή του μέσω τηλεπισκοπικών μεθόδων ή δεδομένων άλλων πηγών, προκειμένου να καταστεί κατάλληλο για την παρακολούθηση των αλλαγών στις χρήσεις σε κάθε χρονική περίοδο. Το έργο βρίσκεται σε στάδιο διερεύνησης της εφικτότητας προκειμένου να διαπιστωθεί το αν και κατά πόσον είναι τεχνικά εφικτό να δημιουργηθεί ένα τέτοιο σετ δεδομένων, καθώς επίσης, και να προσδιοριστούν οι βασικές παράμετροι υλοποίησής του (χρόνος υλοποίησης, κόστος υλοποίησης). Η δημιουργία του, πάντως, θα κάλυπτε το κενό που υπάρχει όσον αφορά στις χρήσεις γης στη χώρα μας, εκπληρώνοντας τοιούτοτρόπως και μία απαίτηση της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ – INSPIRE, πέραν του γεγονότος ότι θα υποβοηθούσε μια πλειάδα δραστηριοτήτων (σύνταξη χαρτών, εκτίμηση αξίας ακινήτων, σύνταξη πολεοδομικών και χωροταξικών σχεδίων, παρακολούθηση μεταβολών στον περιβάλλον κλπ.). Το έργο θα γίνει με αυτεπιστασία και την επόμενη τριετία προβλέπεται η πιλοτική υλοποίηση για τμήμα της χώρας
Χρονοδιάγραμμα	2022 – 2025 (έναρξη β' εξάμηνο 2022 – λήξη α' εξάμηνο 2025)
Προϋπολογισμός (συμπερ. ΦΠΑ)	Υπό διαμόρφωση
Πηγή Χρηματοδότησης	Ίδιοι Πόροι
Στάδιο Ωρίμανσης	Ανάλυση Απαιτήσεων

3.5.2 Αποτύπωση Έργων για τον Στρατηγικό Στόχο 4: «Αξιοποίηση και παροχή αξιόπιστων γεωχωρικών δεδομένων υψηλής ποιότητας άμεσα προσβάσιμης από τους ωφελούμενους»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»													
ΣΣ. 4	Αξιοποίηση και παροχή αξιόπιστων γεωχωρικών δεδομένων υψηλής ποιότητας άμεσα προσβάσιμης από τους ωφελούμενους												
Έργο		Χρονοδιάγραμμα										Προϋπολογισμός	Πηγή χρηματοδότησης
		1ο έτος 2022		2ο έτος 2023		3ο έτος 2024		4ο έτος 2025		5ο έτος 2026			
Κωδ.	Περιγραφή	A' 6μηνο	B' 6μηνο	A' 6μηνο	B' 6μηνο	A' 6μηνο	B' 6μηνο	A' 6μηνο	B' 6μηνο	A' 6μηνο	B' 6μηνο		
4.1	Αναβάθμιση και προώθηση του βαθμού ολοκλήρωσης των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών του ΕΚ												
4.1.1	Επικαιροποίηση χαρτογραφικού υποβάθρου χώρας (ΟΦΧ 2022-2024) Α΄σκέλος											3.000.000,00 €	Ταμείο Ανάκαμψης
	Επικαιροποίηση χαρτογραφικού υποβάθρου χώρας (ΟΦΧ 2022-2024) Β΄σκέλος											Υπό Διαμόρφωση	Υπό Διαμόρφωση
4.1.2	Αλλαγή στο χωρικό μοντέλο δεδομένων του Κτηματολογίου (διαφορετικές ακρίβειες ανά feature)											Υπό Διαμόρφωση	Ίδιοι Πόροι
4.1.3	Παρακολούθηση μορφών κάλυψης/χρήσεων γης											Υπό Διαμόρφωση	Ίδιοι Πόροι

3.5.3 Συνολική Αποτύπωση Έργων για το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Ελληνικού Κτηματολογίου

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»															
Έργο		Χρονοδιάγραμμα										Προϋπολογισμός	Πηγή χρηματοδότησης		
		1ο έτος 2022		2ο έτος 2023		3ο έτος 2024		4ο έτος 2025		5ο έτος 2026					
Κωδ.	Περιγραφή	Α' 6μηνο	Β' 6μηνο	Α' 6μηνο	Β' 6μηνο	Α' 6μηνο	Β' 6μηνο	Α' 6μηνο	Β' 6μηνο	Α' 6μηνο	Β' 6μηνο				
ΣΣ. 1	Ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου														
ΕΣ 1.1	Ολοκλήρωση Κτηματογράφησης στο σύνολο της χώρας														
1.1.1.α	Ολοκλήρωση των υπό εξέλιξη προγραμμάτων κτηματογράφησης που υπεγράφησαν μέχρι το 2020 (64 συμβάσεις)											491.500.000,00 €	ΕΣΠΑ(ΕΠΑΝΕΚ) & Ίδιοι Πόροι		
1.1.1.β	Ολοκλήρωση των συμβάσεων κτηματογράφησης που υπεγράφησαν από το 2020 και μετά (5 συμβάσεις)														
1.1.2	Ολοκλήρωση κτηματογράφησης μελέτης Β0-18 (Βρουχά, Λούμα, Σκινιά)											496.000,00 €	Ίδιοι Πόροι		
1.2	Υποστήριξη Ολοκλήρωσης Δασικών Χαρτών στο σύνολο της χώρας														
1.2.1	Υποστήριξη Ηλεκτρονικής Ανάρτησης Δασικών Χαρτών											0,00 €	Αυτεπιστασία		
1.3	Μετάπτωση Ειδικών Κτηματολογίων														
1.3.1	Ένταξη κτηματολογίου πρωτεύουσής στο Ελληνικό Κτηματολόγιο (Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου)											5.580.000,00 €	Ίδιοι Πόροι		
1.3.2	Μετάπτωση Κτηματολογίου Κω- Ρόδου στο Εθνικό Κτηματολόγιο											10.000.000,00 €	Ίδιοι Πόροι		
ΣΣ. 2	Βελτιστοποίηση της επιχειρησιακής λειτουργίας του Ελληνικού Κτηματολογίου														
ΕΣ 2.1	Διασφάλιση εύρυθμης λειτουργίας Περιφερειακής Δομής														
2.1.1	Ίδρυση & Σύσταση νέας δομής Κτηματολογίου (Περιφερειακά Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα αυτών)											0,00€	Ίδιοι Πόροι		
2.1.2	Ψηφιοποίηση αρχείων υποθηκοφυλακείων											238.366.725,00€ (Ταμείο Ανάκαμψης)+ 4Μ€ (Ίδιοι Πόροι)= 242.453.765,00 € (Προαίρεση: 73.553.537,76€)	Ταμείο Ανάκαμψης & Ίδιοι Πόροι		
2.1.3	Μεταφορά αρχείων καταργούμενων υποθηκοφυλακείων σε εγκαταστάσεις οριστικής δομής											7.790.278,30 €	Ίδιοι Πόροι		
2.1.4	Ενεργοποίηση του θεσμού των διαπιστευμένων μηχ/κων											0,00€	Ίδιοι Πόροι		

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»													
Έργο		Χρονοδιάγραμμα										Προϋπολογισμός	Πηγή χρηματοδότησης
		1ο έτος 2022		2ο έτος 2023		3ο έτος 2024		4ο έτος 2025		5ο έτος 2026			
Κωδ.	Περιγραφή	A' 6μηνο	B' 6μηνο	A' 6μηνο	B' 6μηνο	A' 6μηνο	B' 6μηνο	A' 6μηνο	B' 6μηνο	A' 6μηνο	B' 6μηνο		
ΕΣ 2.2	Βελτίωση της επιχειρησιακής απόδοσης του φορέα												
2.2.1	Σύστημα ERP											207.576,00 €	Ίδιοι Πόροι
2.2.2	Ανασχεδιασμός και Βελτιστοποίηση διαδικασιών των Κτηματολογικών Γραφείων											5.500.000,00 €	Ίδιοι Πόροι
2.2.3	Ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών (web Banking/POS)											950.000,00 €	Ίδιοι Πόροι
2.2.4	Διάθεση στοιχείων για τις «ενεργές» κτηματολογικές εγγραφές του Κτηματολογίου (Πιστοποιητικό ενεργών κτημ.εγγραφών)											0,00 €	Ίδιοι Πόροι
ΕΣ 2.3	Αναβάθμιση Πληροφορικής Υποδομής του φορέα												
2.3.1	Παροχή υπηρεσιών Διασυνδέσεων και Τηλεφωνίας και Προμήθεια Δικτυακού Εξοπλισμού του Ελληνικού Κτηματολογίου											111.925,20 €	Ίδιοι Πόροι
2.3.2	Αναβάθμιση ή/και ανανέωση υποδομών και υπηρεσιών Κύριου και Εφεδρικού Κέντρων Δεδομένων											912.144,00 €	Ίδιοι Πόροι
2.3.3	Εικονοποίηση των θέσεων εργασίας του φορέα (virtualization)											Υπό Διαμόρφωση	Ταμείο Ανάκαμψης
ΣΣ. 3	Πρωώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού νέων καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων												
ΕΣ 3.1	Αναβάθμιση και πρωώθηση του βαθμού ολοκλήρωσης των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών του ΕΚ												
3.1.1	Βελτίωση και αναβάθμιση λογισμικού για τη διαχείριση και την εκδίκαση ενστάσεων εξ αποστάσεως)											431.334,00 €	Ίδιοι Πόροι
3.1.2	Ταυτοποίηση προσώπων με τα μητρώα της ΑΑΔΕ και ακινήτων με τα ακίνητα του Ε9											0,00 €	Ίδιοι Πόροι
3.1.3	Ενοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών - Δημιουργία ενοποιημένου συστήματος γεωγραφικής απεικόνισης											6.000.000,00 €	Ταμείο Ανάκαμψης
3.2	Ανάπτυξη νέων καινοτόμων προιόντων και υπηρεσιών												
3.2.1	Ανάπτυξη ψηφιακής γεωχωρικής υποδομής και πληροφοριακού συστήματος στον τομέα της διαχείρισης δασών και κτηματολογίου σε εθνικό επίπεδο											25.650.000,00 €	ΕΣΠΑ 2021 - 2027
3.1.1	Βελτίωση και αναβάθμιση λογισμικού για τη διαχείριση και την εκδίκαση ενστάσεων εξ αποστάσεως)											431.334,00 €	Ίδιοι Πόροι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»															
Έργο		Χρονοδιάγραμμα										Προϋπολογισμός	Πηγή χρηματοδότησης		
		1ο έτος 2022		2ο έτος 2023		3ο έτος 2024		4ο έτος 2025		5ο έτος 2026					
Κωδ.	Περιγραφή	A' 6μηνο	B' 6μηνο	A' 6μηνο	B' 6μηνο	A' 6μηνο	B' 6μηνο	A' 6μηνο	B' 6μηνο	A' 6μηνο	B' 6μηνο				
ΣΣ. 4	Αξιοποίηση και παροχή αξιόπιστων γεωχωρικών δεδομένων υψηλής ποιότητας άμεσα προσβάσιμης από τους ωφελούμενους														
ΕΣ 4.1	Αναβάθμιση και προώθηση του βαθμού ολοκλήρωσης των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών του ΕΚ														
4.1.1	Επικαιροποίηση χαρτογραφικού υποβάθρου χώρας (ΟΦΧ 2022-2024) Α΄σκέλος											3.000.000,00 €	Ταμείο Ανάκαμψης		
	Επικαιροποίηση χαρτογραφικού υποβάθρου χώρας (ΟΦΧ 2022-2024) Β΄σκέλος											Υπό Διαμόρφωση	Υπό Διαμόρφωση		
4.1.2	Αλλαγή στο χωρικό μοντέλο δεδομένων του Κτηματολογίου (διαφορετικές ακρίβειες ανά feature)											Υπό Διαμόρφωση	Ίδιοι Πόροι		
4.1.3	Παρακολούθηση μορφών κάλυψης/χρήσεων γης											Υπό Διαμόρφωση	Ίδιοι Πόροι		